Dotazy a odpovédi (zverejnéno 26.7.2016)

1. Jaka forma prokazatelného podani je zadavatelem pozadovana (bod. 3.1 Smlouvy)?

Zadost je podavéana v informaénim systému MS2014+, z Vyzvy ani Smlouvy nevyplyva, zda-li do IS bude 7adost
vkladat a poddvat formou elektronického certifikatu objednatel nebo zhotovitel a jak bude dokladovano jeji
,podani”.

Zddost bude poddvat zhotovitel a jeji poddni doloZi elektronicky pomoci vystupu, ktery obdrZi ze systému
MS2014+ (potvrzovaci email, protokol apod.).

2.V jakém stadiu hodnoceni Zadosti bude z pohledu Smlouvy projekt vyhodnocen, tedy co znamena pojem
vyhodnoceni projektu Centrem pro regionalni rozvoj CR? (body 3.3 a 8.3 Smlouvy)?

Z pohledu smlouvy je pojmem vyhodnoceni projektu myslena kontrola pfijatelnosti a formdlnich ndleZitosti
projektu. Viz dalsi informace v bodé 3.

3. Jaky bude postup v pfipadé, Ze z divodu treti strany nebude moci byt dodrzen termin dokonceni dila (odst.
3.2 Smlouvy) do 21. 11. 2016? Stejné tak v pripadé odst. 3.1 Smlouvy - do 29. 9. 2016 ma byt Zadost podana?
Jakym zplsobem (viz dotaz 1)? Z dlivodll neleZicich na strané zhotovitele mize byt termin pozdrzen.

Smlouva je nastavena na 36 pracovnich dni svého plnéni.
CRR ma terminy 21 pracovnich dni od registrace Zadosti na formalni hodnoceni a dvakrat s IhGitou 5 pracovnich
dni je mozno Zadost upresriovat a dopliiovat, ve lhGité 30 pracovnich dni je poté Zadost hodnocena vécné.

V pfipadé zpoZdeni objektivné zplsobeného treti stranou, neni zhotovitel o tuto dobu zpozdéni z pohledu
smlouvy v prodleni a nebudou uplatnény sankce.

Smlouva je nastavena na delsi dobu plnéni neZ 36 pracovnich dni. 36 pracovnich dni je proces mezi poddnim
Zddosti a kontrolou pfijatelnosti a formdlnich ndleZitosti dle Obecnych pravidel. Vécné hodnoceni se v pripadé
Vyzvy C. 25 neprovadi. V ramci této Ihity by ze strany CRR mélo byt vyddno vyjddreni, zda je projekt v poradku a
bude ddle hodnocen (dilo Ize prevzit bez vad a nedodélkd, zhotovitel miZe fakturovat), anebo obsahuje chyby a
z dalsiho procesu hodnoceni bude vyrazen.

Ndsledné by tyto pripadné chyby mély byt zhotovitelem odstranény/ opraveny a Zddost poddna znovu. V tomto
pripadé zhotovitel nemdiZe fakturovat, proces se opakuje.

4. Neni jasné, co bude konkrétnimi poZadavky na prace v ramci sluzby v rdmci zaruky 24 mésici? (bod 9.
Smlouvy)

Zaruka 24 meésicl se jevi jako nerelevantni.

Mohou nastat dvé mozZnosti:

a) Zadost/dilo bude ze strany CRR vyhodnocena, nebude jiz nikdy moci byti rozporovéna, a tedy neni mozné,

aby byla nasledné oznacena za nekompletni a s pravnimi vadami. Realizace projektu neni obsahem smlouvy.

b) Termin pInéni Smlouvy nebude Zhotovitelem dodrzen tim, e v daném ¢ase nepoda Zadost/dilo nebo v ¢as
neodstrani vady a nedodélky, potom Zhotovitel nemuze vystavit dafiovy doklad. Timto je Smlouva naplnéna.

Jako nestandardni se zda poZadavek ze zaruky plynouci, aby Zhotovitel po dobu 2 let zpracovaval Zadost, aby
byla v souladu s pozadavky konkrétni vyzvy €. 25 IROP.

Souhlasime s tim, Ze zarucni doba se u tohoto typu pInéni muZe jevit jako nadbytecnd a v praxi s nejvetsi
pravdépodobnosti nedojde k uplatnéni clanku IX. Smlouvy.



